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1. Einfihrung

In der Ministerkonferenz vom 11. Oktober 1988 in Bonn wurde die
IKSR beauftragt, bis Ende 1989 fir die Durchfihrung der Mafnahmen
zur Erfullung der Mindestanforderungen an Einleitungen aus kom-
munalen Klaranlagen die Kosten zu veranschlagen und einen Zeit-
plan, der die Einhaltung der im Aktionsprogramm festgehaltenen
Ziele sicherstellt, vorzuschlagen.

Basierend auf den nationalen Angaben umfaft der vorliegende Be-
richt einen Uberblick uber die Gesamtheit der an kommunalen An-
lagen durchzufiihrenden Mapnahmen, eine Kostenschdtzung sowie den

erbetenen Zeitplan.



2. Die erforderlichen Magnahmen

Um eine Ubersicht idber die erforderlichen Magnahmen zu erstellen,
wurden die Klaranlagen des Rheineinzugsgebiets zundchst in drei
Klassen eingeteilt und fir das Bezugsjahr 1985 inventarisiert.
Anschliefend wurde beurteilt, welche dieser Anlagen unter den
nachstehenden Aspekten den Mindestanforderungen noch nicht gena-

gen:

= sauerstoffzehrende Belastung der Abwasser (BSB5), die durch
biologische Behandlung abzubauen ist;

- Ammoniumbelastung, die durch Nitrifikation und ggf. durch De-
nitrifikation eliminiert werden soll;

- Phosphorbelastung, die ggf. in einer Phosphatfdllung oder
einem vergleichbaren P-Eliminierungsverfahren 3zu verringern

ist.

Aus den nationalen Angaben gehen die in nachstehender Tabelle zu-

sammengefagten Informationen hervor:

zZahl der vorhandenen Kléranlagen 1985

CH D F L NL z
5 - 20 000 EGW 86 852 55 8 33 1034
20 - 100 000 EGW 53 490 25 6 36 605
> 100 000 EGW 8 126 3 1 11 149
> 5 000 EGW 147 1 468 83 15 80 1788

Im Rheineinzugsgebiet gibt es insgesamt fast 1.800 Klaranlagen
mit einer jeweiligen Kapazitadt tber 5.000 Einwohnergleichwerte
(EGW). Mehr als die Halfte der anfallenden Abwisser wird jedoch
in weniger als 10 % aller Anlagen aufbereitet.

Kapazitat der vorhandenen Anlagen in 1 000 000 EGW 1985

CH D F L NL |
5 ~ 20 000 EGW 0,9 9,0 0,45 0,09 0,4 | 10,8
20 - 100 000 EGW 2,4 20,1 1,1 0,36 1,8 | 25,8
> 100 000 EGW 1,9 40,0 0,95 0,30 2,3 | 45,4
> 5 000 EGW 5,2 69,1 2,5 0,75 4,5 | 82,0



4

Die Zahl und Kapazitdt der Anlagen soll bis 1995 durch Aus- und
Neubau weiter vergrdfert werden: mehr als 100 Anlagen sollen
insgesamt hinzugefiigt werden, die Gesamtkapazitdt vergréfert sich
um mehr als 5 Mio EGW.

Zahl der kommunalen Klaranlagen 1995

CH D F L NL | &
5 - 20 000 EGW 83 929 80 11 27 | 1130
20 - 100 000 EGW 54 497 31 7 41 | 630
> 100 000 EGW 10 132 5 1 13 | 161
> 5 000 EGW 147 1 558 116 19 81 | 1921

Kapazitat der Kliranlagen 1595 (voraussichtlich) in 1.000.000 EGW

CH D F L NL | =

5 - 20 000 EGW 0,9 10,2 0,8 . 0,12 0,3 | 12,3
20 - 100 000 EGW 2,3 20,7 1,3 0,38 2,0 | 26,7
> 100 000 EGW 2,2 42,6 2,5 0,30 2,9 | 48,5

> 5 000 EGW 5,4 73,5 " 4,6 0,8 5,2 | 87,5

Neben dem Neubau von Anlagen im Rheineinzugsgebiet wird auch die
Leistung der bestehenden Anlagen erhdéht. Zur Zelt entsprechen
weniger als 50 % der bestehenden Anlagen den von den Ministern
verabschiedeten Mindestanforderungen fur BSB und Ammeonium; in be-
zug auf die Phosphoranforderungen erbringen sogar weniger als

10 % aller Anlagen eine ausreichende Leistung.

Dariiberhinaus werden im franzdsischen Teil besondere Anstrengun-
Q,

gen fir die Erhdéhung des Anschlufgrades der Abwasser bis auf 80 %

unternommen.
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zahl der Anlagen, die den Mindestanforderungen gentgen (1985)

Land BSB Ammonium Phosphor*
CH 93 34 15
D 1300%%* 604 58
F 33 24 8]
L 14 7 0
NL 68 42 1
b 1508 711 74

* nur bezogen auf Anlagen > 20 000 EGW
%*% rechnerisch ermittelt

Rapazitadt (in Mioc EGW) und Prozentsatz der Anlagen, die den Min-
destanforderungen genigen (1985)

Land BSB Ammonium Phosphor
CcH 3,5 67 % 1,4 28 % 1,2 23 %
D 60,8 88 % 25,6 36 % 4,2 7%
F 1,4 30 % 0,9 20 % 0

i 0,74 0,1 0

NL 4,2 95 % 2,1 48 % 0,04 1%
= 70,6 30,1 5,4

Den Tabellen ist zu entnehmen, daf, um die Mindestanforderungen
einhalten zu kénnen, in allen Staaten umfangreiche Programme zur

verbesserung der Klaranlagen durchzufihren sind.

Bei der Planung der 2zu treffenden Magnahmen wird allerdings
vorausgesetzt, dag bei den Anlagen, die derzeit den Mindestanfor-
derungen entsprechen, auch weiterhin keine zusatzlichen Mafnahmen

erforderlich sind.
3. Kostenschatzung

Die auf nationaler Ebene von Experten erstellten Kostenschatzun-
gen sind zundchst als vorldufige Angaben zu betrachten. Die zu
treffenden Magnahmen konnten noch nicht in allen Fidllen ausrei-
chend detailliert erarbeitet werden, so daf zu Zeit keine exakte
Darstellung gegeben werden kann.

Es wurde vorausgesetzt, daf alle neu erstellten oder erweiterten
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Anlagen den BSB- und N-Anforderungen entsprechen werden. Die fur
den Neubau aufgefihrten Investitionen enthalten die Kosten fir
Transportleitungen und Pumpwerke nicht. Die Kostenschatzung fir
den franzosischen Teil umfaft auch die Investitionen, die erfor-
derlich sind, um den in den anderen Lindern bereits realisierten

Anschlufgrad von 80 % zu erreichen.

Die Kostenschatzung in den Niederlanden basiert auf einer
75 %igen Reduktion der den Klaranlagen zugeleiteten Gesamtphos-
phorfracht. Dies bedeutet, dag@ in Einzelfallen bestehende Anlagen
die Mindestanforderungen bis 1995 nicht einhalten kénnen. Es ist
deshalb vorgesehen, daf spéter noch weitere Investitionen geté-
tigt werden.

In der Schweiz wird fir die Phosphoreliminiérung im allgemeinen
die Methode der chemischen Fallung eingesetzt, die relativ wenig
Investitionen mit sich bringt.

Bei den Kostenschatzungen fir die deutschen und fir einen Teil
der franzésischen Anlagen wird ebenfalls die fur die Reduzierung

des Stickstoffs notwendige Denitrifikation berticksichtigt.

Die nachfolgende Tabelle stiitzt sich auf die erwihnten Grundlagen
der Kostenschatzungen.
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Alle geplanten Investitionen in allen kommunalen Klaranlagen
> 5.000 EGW (in Mio DM)

CH D F L NL z
1985-1989 133 }14 044 }1 500 15 484 }16 998
1990-1995 601 35 - 186
ab 1996 - 73 - 15%% 100% 188
p) 734 14 117 1 500 65 770 17 186

* nur fir ergdnzende Mafnahmen zur P-Eliminierung
** vorlaufige Angabe

Weitere Einzelheiten zu den Kosten sind den Anlagen zu entnehmen.
Die nachstehende Tabelle vermittelt einen Gesamtuberblick uber
die mit den erforderlichen Mafnahmen verbundenen Kosten pro Ein-
wohner.

Geplante Investitionen pro Einwohner

CH D F L NL Mittel

E 250 440 400 220 250 410

4. Zeitplan

Aus den nationalen Berichten wird ersichtlich, daf nach den je-
weiligen nationalen Zeitplanungen die Erfullung der Mindestanfor-
derungen fir BSB und Ammonium bis 1995 zu erwarten ist. Fir Phos-
phat werden die Mindestanforderungen in ihrer Gesamtheit bis zum
Jahr 2000 erreicht sein.
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